



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 20 Juni 2024

Nomor : 000.7.2.8/93/Bang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permintaan Data Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi
Triwulan II Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Seluruh Camat

Kabupaten Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

Sehubungan dengan pengendalian administrasi kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan data terkait sebagaimana format terlampir yang akan dikompilasi menjadi data resmi dan disampaikan lebih lanjut kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Data dapat disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal **5 Juli 2024**, dan *soft file* dapat dikirim ke alamat email bangunkobar@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah,

Rody Iskandar

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran : Permintaan Data Kegiatan Pembangunan Fisik
Konstruksi Triwulan II Tahun 2024
Nomor : 000.7.2.8/93/Bang/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI
DINAS/BADAN.....
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana APBD/APBD (DAK)	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Sub Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Lokasi Pekerjaan	Realisasi s/d Tw II 2024 (%)		Nilai Kontrak (Rp)	Tahapan Proses Pengadaan s/d Triwulan II	Hambatan Proses Pengadaan/ Realisasi Fisik dan Keuangan	Keterangan
					Mulai Bulan	Selesai Bulan		Keu	Fisik				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rp200.000.000,-													
	Rp -												
Rp. 200.000.000,- 1.000.000.000,-													
	Rp -												
Rp1.000.000.000,- 10.000.000.000,-													
	Rp -												

No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
kan alat bukti hukum sah*
n ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
erbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI
DINAS/BADAN.....
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana APBD/APBD (DAK)	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Sub Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Lokasi Pekerjaan	Realisasi s/d Tw II 2024 (%)		Nilai Kontrak (Rp)	Tahapan Proses Pengadaan s/d Triwulan II	Hambatan Proses Pengadaan/ Realisasi Fisik dan Keuangan	Keterangan
					Mulai Bulan	Selesai Bulan		Keu	Fisik				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00.000.000,- sd 00.000.000,-													
	Rp -												
Total													

Pangkalan Bun, 2024
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah,

Rody Iskandar

No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Sertifikasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagai alat bukti hukum sah*
Halaman ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)

