



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 22 November 2024

Nomor : 000.7.2.8/158/Bang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permintaan Data Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi
Triwulan IV Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Seluruh Camat

Kabupaten Kotawaringin Barat

di

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 942/200/II/AD.BANG/2024 tanggal 11 November 2024 hal Permintaan Data Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi Triwulan IV Tahun 2024, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan data terkait sebagaimana format terlampir yang masih bersumber dari APBD perubahan. Data akan dikompilasi menjadi data resmi dan disampaikan lebih lanjut kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Data dapat disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal **27 Desember 2024**, dan *soft file* dapat diunggah pada link <https://bit.ly/DataFiskonKobarTriwulanIV2024>

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah,

Rody Iskandar

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran : Permintaan Data Kegiatan Pembangunan Fisik
Konstruksi Triwulan IV Tahun 2024
Nomor : 000.7.2.8/158/Bang/2024
Tanggal : 22 November 2024

No	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Sumber Dana APBD/APBD (DAK)	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Sub Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Lokasi Pekerjaan	Realisasi s/d Tw IV 2024 (%)		Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan
						Mulai Bulan	Selesai Bulan		Keu	Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Pagu < Rp200.000.000,-											
	Jumlah	Rp -										
B.	Pagu > Rp. 200.000.000,- sd ≤ Rp1.000.000.000,-											
	Jumlah	Rp -										
C.	Pagu > Rp1.000.000.000,- sd ≤ Rp10.000.000.000,-											
	Jumlah	Rp -										

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



No	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Sumber Dana APBD/APBD (DAK)	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Sub Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Lokasi Pekerjaan	Realisasi s/d Tw IV 2024 (%)		Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan
						Mulai Bulan	Selesai Bulan		Keu	Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D.	Pagu > Rp10.000.000.000,- sd Rp50.000.000.000,-											
	Jumlah	Rp -										
	Total											

Pangkalan Bun, 2024
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Daerah,

Rody Iskandar

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)

